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UVOD - KRATKE CRTICEIZ

ISTORIJE GROBLJANSKOG KOMPLEKSA
Staro Jevrejsko groblje na Borku, prema dostupnim pisanim podacima potiče iz 1630. godine. Groblje je 

situirano neposredno iznad tranzitne saobraćajnice sagrađene ranih 90-tih godina XX vijeka (prije početka 
Zimskih olimpijskih igara Sarajevo 1984.), čija trasa se poklapa sa trasom nekadašnje uskotračne pruge 
Sarajevo-Višegrad. Groblje je izgrađeno na padini i zauzima površinu od 31.160 m2, a na ukupno sedam 
parcela nalazi se preko 3850 nadgrobnika, četiri spomen-obilježja podignuta u spomen žrtvama fašističkog 
terora, te nekoliko kenotafa. U groblju je 1962. godine, po projektu arhitekte Zlatka Ugljena, izgrađena 
aškenaska kosturnica podignuta nakon ekshumacije starog i novog aškenaskog groblja izvršene 1950. 
godine. Groblje je prestalo biti aktivno, tj. u njemu se više ne vrši sahranjivanje, od 1966. godine.

Godine 1923/1924. je u sjeverozapadnom dijelu groblja podignuta kapela (Ciduk Adin) po rješenju 
ing. Scheidinga, a u periodu od 1926.-1930. godine izvršeno je podizanje kamene ograde oko grobljanskog 
kompleksa, te u istom periodu izgrađene su i tri ulazne kapije: glavna na sjevernoj i dvije pomoćne na 
južnoj, odnosno jugozapadnoj strani groblja.

Grobljanska cjelina Jevrejskog groblja u Sarajevu, na lokalitetu Borak, u dijelu grada 
Kovačići-debelo Brdo, proglašena je 2004. godine nacionalnim spomenikom 
Bosne i Hercegovine (Objavljeno u “Službenom glasniku BiH”, broj 14/05), 
a Rješenjem Zemaljskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i 
prirodnih rijetkosti Sarajevo br. 955/51 od dana 12. novembra 

1951. godine, objekat je bio stavljen pod zaštitu
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UKRATKO O DEVASTACIJAMA 
GROBLJAI KAPIJE

Jevrejsko groblje Borak u Sarajevuje doživjelo različita oštećenja: izloženo je „zubu vremena" (skoro 400 
godina postojanja groblja); Teško je oštećeno u ratu 1992.-1995. jer se nalazilo na prvoj liniji borbenih 
djejstava. Veliki dio grobljanskog kompleksa je bio miniran, a usljed borbenih djejstava svi sadržaji 
grobljanskog kompleksa su bili izloženi teškim oštećenjima: Grobna kapela je bilo teško devastirana, a 
nadgrobnici, stepeništa i pristupne staze, ulazne kapije, kameni ogradni zidovi, grobljanska hortikultura i 
vegetacija oštećeni i dijelom uništeni; Grobljanska cjelina je izložena permanentnom i razornom djelovanju 
klizišta koje se formira na padini na kojoj je groblje situirano.

U kumulativnom dejstvu navedenih negativnih uticaja, ovaj sepulkralni kompleks se suočio sa izazovom 
vlastitog fizičkog opstanka i opstojnosti.

Nakon rata 1992-1995, na ovom kompleksu su preduzete brojne aktivnosti u cilju saniranja njegovog 
lošeg stanja: urađeni su sanacioni radovi na ratnim razaranjima teško oštećenoj grobljanskoj kapeli; 
urađen je zahtjevan poduhvat izvođenja prihvatanja površinskih voda, kao i kaptiranja podzemnih voda 
na teritorijalnom obuhvatu groblja drenažnim sistemom izvedenim u cilju saniranja postojećeg klizišta; 
izvršeni su konzervatorsko-restauratorski radovi na određenom broju starih nadgobnika; te brojni drugi 
zahvati unutar grobljanskog kompleksa.

KRATKI OPIS
GLAVNE ULAZNE KAPIJE

Glavna sjeverna ulazna kapija groblja je zapravo stereotomska kamena konstrukcija, pravilno klesanih i 
produžnim krečno cementnim malterom spojenih kamenih blokova, ukupne težine od cca 30 tona, koju 
sačinjavaju tri kamena polukružna luka: dva niža (visine cca 4 metra) postavljena sa bočnih strana i jednog 
centralnog, višeg (visine cca 5,30 metara), svi oslonjeni na zidane kamene stupce široke cca 100 cm (debljina 
stupaca iznosi cca 70-90 cm). Sa svojih bočnih strana kapija je lučnim zidovima, iznad kojih su superponirane 
balustrade, povezana sa kamenom ogradom izgrađenom oko cijelog grobljanskom kompleksa. Centralni 
otvor kapije je širine cca 2,80 metara, a bočni otvori su širine cca 109 cm, a u sve otvore su postavljene 
metalne vratnice od stiliziranog kovanog željeza: u bočne otvore su postavljena jednokrilna vrata, a u 
centralnom su ugrađena dvostruka vrata urađena od stiliziranog kovanog željeza. U nepokretnoj gornjoj 
zoni, iznad pokretnih dvokrilnih vrata centralnog ulaza, izrađene su stilizirane dekoracije u vidu menore i 
Davidove zvijezde. Centralni luk kapije je akcentiran tjemenim kamenim blokom, na kome se nalazi natpis 
o godini izgradnje kapije (5682.). Gornja površina kapije, iznad sva tri luka, je bila obložena slojem betona 
debljine cca 20 cm u cilju zaštite kamene konstrukcije kapije od prodora oborinske vode.
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Centralni dio kapije, je sve do 1966. godine, do kada je groblje bilo aktivno, služio za ulazak pogrebne 
povorke u prostor groblja i grobne kapele, a danas služi za ulaz lake građevinske mehanizacije potrebne za 
održavanje groblja, održavanje, orezivanje ili uklanjanje ukrasnih grmova i drveća, ili vršenje određenih 
popravaka na pješačkim stazama groblja, nadgrobnicima ili kapeli, dok bočne ulaze koriste posjetioci groblja.

RAZLOZI ZA SANACIJU
ULAZNE KAPIJE

Potrebno je posebno naglasiti problem klizišta na lokalitetu ovog groblja. Kompletna parcela groblja se 
nalazi na klizištu, a uzduž cijele trase sarajevske zaobilaznice se nalaze klizišta: zapadno od ovog groblja, u 
zapadnom dijelu naselja Vraca, ispod zgrade nekadašnje osnovne škole, pa sve do zaobilaznice je klizište; dio 
oko sabraćajnice sarajevske zaobilaznice pozicioniran istočno od Jevrejskog groblja, kod benzinske pumpe, 
je aktivno klizište; potez strme padine ispred Bistričkog tunela, između zaobilaznice i naselja Mjedenica je 
aktivno klizište, itd.

Razlozi za formiranje klizišta na prostoru Jevrejskog groblja su višestruki. Poznato je da su gotovo 
sva sarajevska groblja situirana na prostorima loše građevinske kvalitete samog zemljišta (npr. toponim 
sarajevskog groblja ,,Bare“, govori sam za sebe). Isti je slučaj i sa Jevrejskim grobljem na Borku: geomehanička 
istraživanja, koja će se vršiti u zadnjim decenijama na ovom prostoru, pokazaće da se ispod same površine 
terena nalazi sloj gline, a tek ispod nje, na dubini od cca 2-2,50 metra nalazi sloj slabo nosivog laporca. Glina 
je u građevinarstvu poznata kao materijal koji ne propušta vodu, ali je apsorbuje do granice svoga zasićenja i 
nakon toga više je ne prima, a to je momenat kada se iznad sloja gline formiraju podzemni vodeni slojevi, koji 
generiraju nastanakklizne ravni, odnosno klizišta. To je slučaj i sa Jevrejskim grobljem. Kao direktnaposljedica 
formiranja klizišta došlo je do teških oštećenja na samom groblju, nadgrobnicima, kapeli, stepeništima, itd., 
a sama stereotomska konstrukcija glavne ulazne kapije je doživjela naginjanje prema sjevernoj strani tj. niz 
padinu (inklinacija vrha srednjeg luka kapije, prema jugužnoj strani, je iznosila skoro 30 cm) i kapija je bila 
veoma blizu dovođenja u stanje tzv. »labilne ravnoteže", a mali tektonski poremećaj je mogao dovesti do 
njenog kolapsa i rušenja.

Osim toga, na kamenim elementima 
kojima je bila zidana kapija bila su 
prisutna razna oštećenja, betonska kapa 
na vrhu kapije je bila totalno oštećena, 
zapadni spojni zid kapije za ogradom 
groblja je bio jako devastiran tokom 
rata, a balustrada iznad njega potpuno 
uništena (na tom potezu, tokom rata 
1992.-1995., su bile iskopane ratne 
tranšeje, dio zida srušen, a poslije rata
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nestručno, odnosno neadekvatno, saniran). Osim toga, usljed naginjanja kapije i diferenciranog slijeganja 
(teške) kapije i spojnih zidova, na njihovim spojevima su bile izražene pokotine tj. neke vrste »posljedičnih 
dilatacija“ između konstrukcija kapije i spojnih zidova (naročito istočnog).

Zbog svega prethodno navedenog, Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika, u saradnji sa Jevrejskom 
opštinom Sarajevo, je pokrenula inicijativu za provođenje potrebnih istražnih radova, izradu Izvedbenog 
projekta za konzervaciju, restauraciju i konstruktivnu sanaciju ulazne kapije na Jevrejskom groblju Borak u 
Sarajevu.

FINANSIRANJE: ISTRAŽNIH RADOVA,
IZRADE POTREBNE PROJEKTNE DOKUMENTACIJEI 

IZVOĐENJA GRAĐEVINSKIH RADOVA
Kako Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika u svome budžetu nema odobrenih sredstava za 

izvođenje navedenih pripremnih i građevinskih aktivnosti, konkurisala je projektima kod stranih ambasada 
u Sarajevu za dobijanje potrebnih sredstava za realizaciju tih aktivnosti, i to u dva različita sukcesivna 
vremenska perioda, kod dva različita donatora, a sve aktivnosti su se odvijale u dvije faze.

U periodu 2009. - 2010. godina realizirana je prva faza Projekta konzervacije i restauracije glavne 
ulazne kapije:

• Urađena su arhitektonska i geodetska snimanja i izrađeni su crteži postojećeg stanja glavne 
kapije Jevrejskog groblja Borak u Sarajevu, sa ubiciranjem i identifikacijom oštećenja, devastacija, 
neprimjerenih intervencija na južnoj ulaznoj kapiji groblja, kao i na spojnim kamenim ogradnim 
zidovima;

KONZERVACIJA, RESTAURACIJA I KONSTRUKTIVNA SANACIJA ULAZNE I /-
KAPIJE NA JEVREJSKOM GROBLJU BORAK U SARAJEVU I °



SHLHA StTUAOJE JEVREJSKOG

1 IEB 4

• Koncipiran je Program istraživačkih aktivnosti koje je potrebno provesti;

• Provedeni su istraživački geomehanički radovi kao i sondažni raskopi temelja kapije u svrhu 
utvrđivanja njihove dubine, kao i upotrebljenog materijala;



Izrađen Elaborat sa analizom statičko-konstruktivnog stanja glavne kapije i njenog spoja sa 
perimetralnim kamenim zidovima ograde i dat je Idejni prijedlog za sanaciju glavne ulazne kapije;

• Izvršeno je i podupiranje kapije drvenom podgradom, koju je bilo potrebno zadržati na Kapiji sve 
dok se nisu stekli uslovi (finansijski i drugi) za izvođenje radova sanacije, restauracije-konzervacije
i rekonstrukcije sjeverne ulazne kapije.

Izrada Elaborata sa analizom statičko- 
konstruktivnog stanja glavne kapije Jevrejskog 
groblja u Sarajevu i prijedlogom mjera za 
njenu konstruktivnu sanaciju kao i izvođenje 
istraživačkih radova su bili povjereni firmi 
Interprojekt d.o.o. Mostar, podizvođač radova 
je bila firma KiG Kreševo / Konsolidacija i 
građevinarstvo, dok je cijena radova iznosila 
11.700,00 KM (Elaborat+istraživanja).

Radove podupiranja ulazne kapije Jevrejskog 
groblja u Sarajevu, je izvršila firma SEM iz 
Sarajeva, a podupiranje je koštalo 1.872,00 KM.

Prethodno navedene aktivnosti, realizirane u periodu 2009.-2010., su finansirane sredstvima Vlade SAD, 
iz Fonda američkog ambasadora u BiH za naslijeđe.

U periodu 2011. - 2012. godina, realizirana je druga faza i izvedeni su građevinski radovi konstruktivne 
sanacije, restauracije i konzervacije glavne kapije Jevrejskom groblju Borak u Sarajevu:

• 18. marta 2011. godine. Zaključen je Ugovor između Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika 
i Ambasade Savezne Republike Njemačke u BiH o donaciji sredstava za „Tenderski postupak i 
pripremu izvedbene projektne dokumentacije za konstruktivnu sanaciju, restauraciju i konzervaciju 
glavne kapije Jevrejskom groblju Borak u Sarajevu“

• 18.07.2011. godine. Nakon provedenih tenderskih procedura Zaključen Ugovor, između Komisije za 
očuvanje nacionalnih spomenika i Interprojekt d.o.o. Mostar

• 24.08.2011. godine. Interprojekt d.o.o. Mostar dostavio Izvedbeni projekat za konstruktivnu sanaciju, 
restauraciju i konzervaciju glavne kapije Jevrejskog groblju Borak u Sarajevu

• Od marta 2011. godine do decembra 2011. godine, Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika 
je pribavljala potrebnu dokumentaciju radi ishodovanje građevinske dozvole kod Federalnog 
ministarstva prostornog uređenja. Revizije projektne dokumentacije, saglasnosti, komunalne 
saglasnosti, planovi, provođenje postupaka javnih nabavki itd., su bile realizirane i finansirane 
(5.141,70 KM) od strane Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika.
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• 05.10.2011 je potpisan Ugovor između Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika i Ambasade 
Savezne Republike Njemačke o finansiranju izvođenja građevinskih radova na Kapiji Jevrejskog 
groblja. Iznos: 44.984,09 KM, a izvođenje radova konstruktivne sanacije, restauracije i konzervacije 
glavne kapije Jevrejskom groblju Borak, nakon provedenih propisanih zakonskih procedura, je 
povjereno firmi Neimari doo Sarajevo.

• 29.02.2012.godine. Federalno ministarstvo prostornog uređenja izdalo Odobrenje za vršenje radova 
konstruktivne sanacije, restauracije i konzervacije glavne kapije Jevrejskom groblju Borak u Sarajevu.

• Građevinske radove na Kapiji je izvela firma Neimari doo Sarajevo u periodu 05. aprila - 17. jula 
2012. godine. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 44.987,48 KM, a vrijednost naknadno izvedenih 
radova iznosi cca 7.000 KM.

Navedene aktivnosti druge faze su finansirane sredstvima Ambasade Savezne Republike Njemačke u BiH 
(44.987,48 KM), te djelomično sredstvima Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika (5.141,70 KM).

IZVOĐENJE RADOVA KONZERVACIJE, 
RESTAURACIJE I KONSTRUKTIVNE 

SANACIJA ULAZNE KAPIJE
Izabrani projektant, firma Interprojekt doo Mostar je imenovala odgovorne projektante i konsultante 

za izradu Izvedbenog projekta za konstruktivnu sanaciju, restauraciju i konzervaciju glavne kapije i 
njenoga spoja sa perimetralnim zidovima ograde na Jevrejskom groblju Borak u Sarajevu (U daljem tekstu: 
Izvedbeni projekat): dr.sc. Nermina Mujezinović, dipl.ing.arh. je imenovana za odgovornog projektanta za 
arhitektonsko-konzervatorske aspekte; mr.sc. salko Kukukčija, dipl.ing.građ. je imenovan za odgovornog 
projektanta za konstrukciju; akademik Enver Mandžić, emeritus prof.dr.se. je imenovan za odgovornog 
konsultanta za geomehaniku.

Prilikom izrade Izvedbenog projekta, korištena su saznanja do kojih se došlo u fazi Idejnog rješenja, 
odnosno saznanja do kojih se došlo nakon geomehaničkih istraživanja i određene su mjere konstruktivne 
sanacije područja Glavne kapije. Citiramo izvod iz navedenog Izvedbenog projekta:

i. Izvršiti podbetoniranje temelja Glavne kapije u KAMPADAMA (od I do VI) naizmjenično sa vanjske 
i unutrašnje strane, znači ukupno XIIfaza iskopa i podbetoniranja - prema priloženom nacrtu G02, 
G03 i G09;

ii. Izvršiti rekonstrukciju drenažnog rova od šahta DR0 26 do DRO 27, otkopati rov i postojeće krute cijevi 
zamjeniti fleksibilnim prema priloženom detalju ipredmjeru radova. Potrebnoje osigurati da se voda 
iz šahta DRO 26 do DRO 27 odvodi zatvorenim sistemom, a da se za prihvatpodzemnih voda na ovom 
potezu, u istom rovu, postavi posebna drenažna cijev, koja će vodu provoditi u šaht DRO 27 prema 
nacrtu G09 i G10;
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iii. Potrebno je izvršiti detaljan pregled šahtova DRO 26 i DRO 27 i uvjeriti se da su vodonepropusni, po 
potrebi iste sanirati;

iv. Rekonstruisati betonske krune zidova Glavne kapije i ogradeperimetralnih zidova, demontiratipostojeće 
i izraditi nove armirano-betonske. Obratiti pažnju na zaštitne slojeve betona i koristiti odgovarajući 
beton otporan na mrazprema nacrtu G02, G03, G04, G06 i G07;

v. Rekonstruisati ogradu na zapadnoj strani koja skroz nedostaje, treba napraviti novu armirano-betonsku 
prema nacrtu G05, G06 i G08.

vi. Injektirati otvorene spojnice na spoju sa perimetralnim zidovima, koristiti injekcionu smjesu istih ili 
sličnihfizićko-mehaničkih svojstava kao izvorni malter;

vii. Odstranjivanje drveta topole je nephodno kako bi se spriječio razorni uticaj korijenovog sistema na 
urušavanje stepeništa, zida kapije i svega ostalog okolo tog drveta, što je danas evidentno prisutno. 
Mladice topole treba uništavati godišnje. Drvo treba posjeći što bliže postojećoj ravni terena, a sječu 
odraditi na takav način da ne dođe do oštećenja niti jednog dijela Jevrejskog groblja;

viii. Postojeću drvenu potpornu konstrukciju treba zadržati do završetka projekta sanacije.

Geotehničke analize su pokazale da tlo nema dovoljan kapacitet nosivosti, odnosno da je neophodno 
kotu temelja spustiti na kotu substrata (lapora). U odnosu na kotu dna postojećih temelja, granica lapora 
se nalazila na nekih cca 50-90 cm dublje, dakle na dubini od cca 2-2,50 metara u odnosu na kotu površine 
tla ispred Kapije (kote dna temelja bočnih stupaca i temelja središnjih stupaca se ne nalaze na istoj dubini).

1 Interprojekt doo Mostar (2009). Izvedbeniprojekatza konstruktivnu sanaciju, restauraciju i konzervaciju
glavne kapije i njenoga spoja sa perimetralnim zidovima ograde na Jevrejskom groblju Borak u Sarajevu. 
Projekat br. 3711, Mostar: Interprojekt doo Mostar. Dio Cl, Tehnički opis-građevinski aspekti, 5. Mjere 
konstruktivne sanacije područja Glavne kapije
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Proiektno rješenje

Postojeće stanje

Presjek 1-1 Presjek 2-2 Presjek 3-3
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Što se tiče arhitektonsko-konzervatorskog aspekta Izvedbenog projekta, odgovorni projektant dr.sc. Nermina 
Mujezinović, je „definiralapotrebne metodološke postupke zaproduženje vremenskog kontinuiteta spomenika:

1. Restauracija i sanacija

2. Rekonstrukcija (podrazumijeva parcijalnu, odnosno djelomičnu rekonstrukciju ako govorimo o 
spomeniku kao cjelini, s obzirom da se radi o rekonstrukciji pojedinačnih arhitektonskih elemenata ili 
detalja )

3. Sanacija

4. Konzervacija

Svaka od navedenih metodaje, ugrafičkoj dokumentaciji, interpretirana, tj., prikazana na odgovarajući 
način i pridružena joj je brojčana oznaka. Svaka pojedinačna pozicija na kojojje potrebno intervenirati, na 
ovaj načinje detaljno definirana i metodološki i tehničko tehnološki.

Osnovni princip primijenjen u izradi Projekta je očuvanje svih elemenata autentičnosti, tj., maksimalno 
zadržavanje i zaštita postojeće, izvorne fizičke građe; stoga su Projektom predviđene isključivo intervencije 
kojeje neophodno provesti u cilju:

• zaštite izvorne strukture Kapije od daljeg propadanja;

• ponovnog uspostavljanja fizičkog kontinuiteta (tj. cjeline) strukture,

• otklanjanja rezultata neadekvatnih intervencija. ((S obzirom da su na objektu registrovane i određene 
devastacije koje su nastale kao rezultat djelovanja čovjeka (neadekvatni pokušaji sanacije, itd.), ovim 
Projektom je predviđeno njihovo uklanjanje, te odgovarajuće intervencije nakon toga: restauracija ili 
parcijalna rekonstrukcija. )“2 * I.

2 Interprojekt doo Mostar (2009). Izvedbeniprojekatzakonstruktivnusanaciju, restauraciju i konzervaciju
glavne kapije i njenoga spoja sa perimetralnim zidovima ograde na Jevrejskom groblju Borak u Sarajevu. 
Projekat br. 3711, Mostar: Interprojekt doo Mostar. Dio C1, Tehnički opis-Arhitektonsko-konzervatorski aspekti,
I. Metodološki aspekti
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Još u toku augusta-septembra 2011. godine izabrani revident Izvedbenog projekta. Prof.dr. Langof Zlatko 
je bio izabran za revidenta misije G23 na prijedlog Interprojekt doo Mostar, imajući u vidu da je prof. Langof 
veoma dobro poznavao situaciju oko klizišta padine na kojoj je pozicioniirano Jevrejsko groblje. U svom 
revizionom izvještaju prof. Langof je dao određene primjedbe na Izvedbenim projektom ponuđeno rješenje. 
Njegove glavne primjedbe i sugestije su se odnosile na dubinu podbetoniranja, koja se po prof. Langofu 
trebala spustiti niže od gornje granice pojavljivanja laporovitog materijala u tlu ispod postojećih temelja 
kapije. Osim toga, prof. Langof je insistirao da se učini projektantski, a kasnije i građevinsld napor i iznađe 
rješenje za ispravljanje kapije i njeno vraćanje u vertikalni položaj, što uopšte nije bilo predviđeno rješenjem 
Izvedbenog projekta.

Na radnom sastanku održanom 28.11.2011. godine u prostorijama Komisije za očuvanje nacionalnih 
spomenika, izvršen je sastanak i prezentacija Izvedbenog projekta konstruktivne sanacije, restauracije i 
konzervacije glavne kapije Jevrejskom groblju Borak u Sarajevu. Na sastanku su prisustvovali i uzeli učešća 
u raspravi: Danilo Nikolić i prof. Langof Zlatko (predstavnici Jevrejske opštine Sarajevo, a ujedno je prof. 
Langof bio i revident Izvedbenog projekta); stručni tim Interprojekta doo Mostar: Salko Kolukčija, Mr dipl. 
ing.građ. i Mustafa Humo, dipl.ing.građ., Dr Nermina Mujezinović, dipl.inž.arh i prof dr Enver Mandžić; 
ispred Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika: Mirela Mulalić Handan dipl.inž.arh., mr.sc. Mirzah 
Fočo dipl.inž.arh. i Emir Softić, dipl.inž.arh. (ujedno koordinator cijelog Projekta).

Nakon prezentacije i rasprave, odnosno stručne diskusije donešeni su sljedeći zaključci sa smjernicama 
aktivnosti:

1. Izvedbeni projekat konstruktivne sanacije, restauracije i konzervacije glavne kapije Jevrejskom 
groblju Borak u Sarajevu, koji je uradila kuća Interprojekt doo iz Mostara, zajedno sa pratećom 
dokumentacijom (Revizijama, Kumunalnim saglasnostima, Saglasnošću Jevrejske opštine Sarajevo 
i ostalom potrebnom dokumentacijom), se trebao poslati u Federalno ministarstvo prostornog 
uređenja radi dobijanje saglasnosti za izvođenje radova.

2. Projektant Interprojekt i prof Langof su trebali uraditi dopunu Izvedbenog projekta, tj. osmisliti 
rješenje i uraditi izvedbene crteže i detalje podupiranja u svrhu ispravljanja kapije, a u saradnji sa 
firmom Neimari doo (izabranim Izvođačem radova).
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Provodeći zaključke sa održanog sastanka, mr.sc.Salko Kolukčija, dipl.ing.grad. iz Interprojekta doo 
Mostar je 15.12.2011. godine dostavio putem e-mejla prof. Langofu (u c/c Komisiji) izvedbene nacrte detalja 
temeljenja za kapiju na kontrolu i odobrenje, kao i prijedlog varijacionog rješenja sa armirano-betonskim 
prstenovima koji treba usaglasiti sa izvođačem radova, a dva dana nakon toga i izvedbene nacrte detalja 
temeljenja za kapiju -alternativno rješenje sa čeličnim montažno-demontažnim spregom na kontrolu i 
odobrenje.

Prije samog izvođenja izvođenja građevinskih radova na utezanjima postojećih temelja (Rješenja ponuđena 
u Prilozima 13 i 14), je došlo do određenih promjena u odnosu na predložene izmjene planirane.

Profesor Langof je dodatno razradio rješenja utezanja temelja i ispravljanja kapije.:
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• Izradio je nacrt utezanja nadzemne kamene strukture kapije sa čeličnom cjevastom oplatom. Kameni 
stubovi kapije su utegnuti sa sve četiri svoje strane sa čeličnom cjevastom oplatom, a svi stupci 
su dodatno povezani cjevastom oplatom u podužnom pravcu, dok je kapija obostrano poduprta 
dodatnim kontraforima napravljenim od čelične cjevaste oplate, a sve zajedno čvrsto provezano 
čeličnim sponama.

• Faza 1: Nakon postavljanja skele vrši se iskop tla oko kapije, 
sve do dna postojećih temelja. Ujedno se pristupa izradi 
armiranobetonskog obruča-prstena oko temeljnih stupaca 
kapije, kao i izlomljenih3 veznih greda, u nivou dna postojećih 
temeljnih stopa.

• Faza 2: Na južnoj strani kapije, vrši se daljni iskop zemljišta, sve 
do nivoa laporovitog tla. Na nekoliko mjesta, u međuprostorima 
ispod postojećih temelja stubaca, ispod „vezne grede“, se 
postavljaju drveni klinovi. Nakon toga se, vrši izvlačenje zemlje 
ispod postojećih temelja, dakle daljnje kopanje u pravcu lapora. 
Na dalje se vrši postepeno popuštanje klinova.

• Iako na samim crtežima nije prikazano, paralelno sa ovim 
radnjama, u prostor unutar groblja, južno od same kapije, 
odnosno iskopane jame, je stacionan mali bager kašikar (kojim 
se vršio otkop jame), a između kašike bagera i cjevaste oplate 
postavljene na južnoj strani ulazne kapije, uvezane su čelične 
sajle, čijim doziranim zatezanjima je dodatno vršeno postepeno

3 Za razliku od ponuđene izmjene ojačanja postojećih temelja koju je naknadno uradio Interprojekt doo 
Mostar (Rješenja prikazana u Prilozima 13 i 14), a u kojoj se „vezna greda“ ojačavajućeg prstena oko temelja, 
izvodi pravolinijski i otprilike na sredini visine postojećih temelja stubaca kapije, u Langofovom rješenju, 
posmatrajući kapiju u frontalnom pogledu, „vezna greda“ je izlomljena, jer prati visine dna postojećih temelja 
stubaca kapije koje se nalaze na različitim visinskim nivoima, a i sam“vezna greda“ sa prstenima je smještena 
niže-u nivou dna postojećih tzemeljnih stopa.
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ispravljanje karnene strukture ulazne kapije. 
Postupak ispravlj anj a kapij e traj ao j e nekoliko 
dana.

Isto tako, sa sjeverne strane kapije, su izrnedu 
drvenih podgrada, rnontirane hidraulicne 
prese, kojirna se, tokorn postupka vracanja 
kapije u vertikalan polofaj, vrsio pritisak 
kontra-spregorn, kako bi se preduprijedila 
latentna rnogucnost pornicanja nozice 
terneljne konstrukcije u pravcu sjevera.

• Faza 3: nakon ispravljanja kapije u vertikalan 
polofaj, u otkopnoj jarni, u prostor ispod 
vezne grede sa prstenastirn ojacanjirna i 
laporovitog tla je nasipan i zbijan karneni 
nabacaj i vrseno betoniranje kontrafora, a 
kasnije zatrpavanje zernlje i njeno zbijanje.

(Prilog 19)
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Kako sam, od početka cijelog Projekta, 

dok je još bio u pripremnim fazama, a 

pogotovo početkom izvođenja radova sanacije 

restauracije i konzervacije Kapije, bio svjestan 

kompleksnosti situacije, mijenjanja prvobitnih 

i primjene varijantnih rješenja projekta koja su 

se iznalazila u hodu, paralelno sa izvođenjem 

samih građevinskih radova, a uz to je, početak 

građevinskih radova pratio i dugačak kišni 

period od skoro mjesec dana (a zemljani radovi 

oko kamenih struktura Kapije bili u poodmakloj 

fazi), te duboko svjestan potrebe o neophodnosti 

stalnog stručnog nadzora na gradilištu, na 

vlastiti, i reći ću ultimativni zahtjev rukovodećim 

strukturama Komisije za očuvanje nacionalnih 

spomenika, imenovan sam za stalnog nadzora 

na izvođenju konzervatorsko-restauratorskih i 

sanacionih radova, zajedno uz prof. Zlatka Langofa, koji je vršio nadzor nad izvođenjem zemljanih radova, 

radova na izvođenju i postavljanju skela, te radova na ojačanju temeljne kostrukcije Kapije, kao i osjetljivim 

aktivnostima vraćanje nakrivljene stereotomske kamene konstrukcije Kapije u njen prvobitni, vertikalni

položaj.



Kako to često biva na gradilištima, neke stvari nistj bile definisane ili opisane u Projektu i morale su se 

rješavati odmah, u toku samih građevinskih radova. Ono što širem stručnom čitateljstvu može biti svakako 

zanimljivo napomenuti je da je nakon čiščenja oštećenih spojnica, vršeno njihovo fugiranje. Ali čime? U 

restauratorsko-konzervatorskom dijelu Projekta, niti u tekstualnom dijelu, niti u crtežima Plana intervencija 

konzervatorsko-restauratorskih radova, nije data tačna recepture malterske smjese za izvođenje fuga, uprkos 

„izuzetno bogatom iskustvu Projektanta konzervatorsko-restauratorskefaze na značajnim Projektima obnove 

nacionalnih spomenika, a u okviru matične specijalističke oblasti - oblasti konzervarcije povijesnih kamenih 

struktura“4. Određenijih instrukcija o recepturi malterske smjese za izvođenje fuga, nije bilo ni u Predmjeru 

radova, stavka 7. Korišteni materijali: „Malter prema sastavu i karakteristikama izvornog maltera. Sastavi 

i karakteristike izvornog maltera će se utvrditi prema posebnoj stavci datoj u predmjera radova.“5, dok je u 

Predmjeru radova, u Pripremnim radovima, stavka 1.02, predviđena takva ,,istražna“ aktivnost i napisano 

sljedeće „Utvrđivanje i karakteristike izvornog kamena radi utvrđivanja recepture maltera koji će se koristiti 

4 Interprojekt doo Mostar (2009). Izvedbeniprojekatza konstruktivnu sanaciju, restauraciju i konzervaciju 
glavne kapije i njenoga spoja sa perimetralnim zidovima ograde na Jevrejskom groblju Borak u Sarajevu. 
Projekat br. 3711, Mostar: Interprojekt doo Mostar. Dio C1, Tehnički opis-Arhitektonsko-konzervatorski aspekti, 
I. Metodološki aspekti.

5 Interprojekt doo Mostar (2009). Izvedbeniprojekatzakonstruktivnusanaciju, restauraciju i konzervaciju 
glavne kapije i njenoga spoja sa perimetralnim zidovima ograde na Jevrejskom groblju Borak u Sarajevu. 
Projekat br. 3711, Mostar: Interprojekt doo Mostar. Dio Cl, Tehnički opis-građevinski aspekti, 7. Korišteni 
materijali.
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uz saglasnost nadzornog organa."5, no tačnu recepturu niko u Projektu ne navodi i sve se prebacuje na 

„nadzornog konzervatora"6 7.

6 Interprojekt doo Mostar (2009). Izvedbeniprojekatza konstruktivnusanaciju, restauraciju i konzervaciju 
glavne kapije i njenoga spoja sa perimetralnim zidovima ograde na Jevrejskom groblju Borak u Sarajevu. 
Projekat br. 3711, Mostar: Interprojekt doo Mostar. Dio C3, Predmjer i predračun građevinsko-zanatskih radova

7 Interprojekt doo Mostar (2009). Izvedbeniprojekatza konstruktivnu sanaciju, restauraciju ikonzervaciju 
glavne kapije i njenoga spoja sa perimetralnim zidovima ograde na Jevrejskom groblju Borak u Sarajevu. 
Projekat br. 3711, Mostar: Interprojekt doo Mostar. Dio C3, Predmjer i predračun građevinsko-zanatskih radova, 
Stavka 7: Konzervatorsko-restauratorski radovi.

Zajedno sa majstorom-kamenarom Senadom, koji je u prethodnim godinama, izvodio sličnu vrstu 

zanatskih radova u firmi Neimari doo Sarajevo, na fortifikacijskom objektu Bijele tabije u Sarajevu, odlazim 

na Bijelu tabiju, i odabirem sličnu vrstu kamenog zida (na Bijeloj tabiji, bilo je najmanje 6-7 različitih kako 

struktura zidova, tako i tekstura te vrsta primjenjenih spojnica) i odabiremo, te na izvođenju spojnica 

kamenih blokova na Glavnoj kapiji Jevrejskog groblja odabiremo sljedeću recepturu: 8 lopata žutog 

majdanskog pijeska, 4 lopate riječnog pijeska, 4 lopate hidratisanog kreča, 2 i % lopate bijelog cementa, 1 i %

Portland cementa.

Važno je dati i 

ovaj podatak: nakon 

doziđivanj a nedostajućih 

dijelova kamenih

zidova, nakon izvršenog 

čišćenja spojnica,,

njihovog ispuhivanja, 

čišćenja i ispiranja 

spojničkih kaverni, 

te rekonstrukcijom 

spojnica sa gore 

navedenom malterskom 

recepturom, izvršeno 

je mikroinjektiranje 

unutrašnjosti zidova, 

najprije rijetkom

injekcionom smjesom 

sljedeće recepture: 

vapno 20%, bijeli cement 20%; odnos suha tvar : voda = 1: 0,8/0,7, a zatim gušćom injekcionom smjesom 

sljedeće recepture: vapno 20%, bijeli cement 40%, pijesak 40%; odnos suha tvar: voda = 1: 0,4/0,8). Radove 

injektiranja je izvela firma Bersia iz Sarajeva.
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Tokom rekonstrukcije armirano-betonske pokrivne kape Kapije, uz obavljene konsultacije sa stručnim 

konsultantima firme Rofix iz Hrvatske, kao završna obloga armiranobetonke pokrivne kape, u cilju 

obezbjeđivanja njene pojačane vodonepropusnosti, visoke paropropusnosti i visoke otpornosti na djelovanje 

štetnih soli, upotrebljena je prvo mješavina Žbuke za saniranje R-W Rofix 640 i Bijele žbuke za saniranje 

Rofix 650, a zatim je nanesen završni sloj od hidraulične vapnene fine žbuke Rofix 380.
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ZAVRŠNA RIJEČ - IN MEMORIAM:
Profesor dr. sc. Zlatko Langof (4.8.1934. - 20.4.2020.)

Ovaj stručni rad je, na neki način, svojevrstan omaž nedavno preminulom 
stručnjaku za geotehniku, univerzitetskom profesoru u penziji, prof. dr.sc. Zlatku 
Langofu, koji je učestvovao u pronalaženju optimalnog rješenja za konstruktivnu 
sanaciju Glavne ulazne kapije na Jevrejskom groblju Borak u Sarajevu, te istovremeno 
vršio nadzor nad izvođenjem zahtjevnih građevinsko-operativnih radova na ovom 
objektu, a sa kojim sam imao zadovoljstvo i priliku sarađivati na ovom Projektu.

U saradnji sa projektantima 
i izvođačima, prof. dr. Zlatko 
Langof je dao dodatnu 
kontribuciju projektnom 
rješenju, osmislivši vrlo 
inovativativno, a opet 
konceptualno-konstruktivno 

za ispravljanje stereotomske 
zidane konstrukcije ulazne 
kapije, a što rješenjem 
Izvedbenog projekta nije 
uopšte bilo predviđeno. 
Zahtjevni zadatak ispravljanje 
Kapije je u uskoj saradnji 
između Izvođača i nadzornih 
inžinjera uspješno realiziran.

logično inžinjersko rješenje 
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Abstrakt

Jevrejsko groblje Borak u Sarajevu, osnovano 1630. godine, je doživjelo 
različita oštećenja: izloženo „zubu vremena“, teško oštećeno u ratu 1992.- 
1995., a permanentno izloženo razornom djelovanju klizišta koje se formira 
na padini na kojoj je groblje situirano, u kumulativnom dejstvu navedenih 
negativnih uticaja, je ovaj sepulkralni kompleks suočilo sa izazovom 
fizičkog opstanka i vlastite opstojnosti. Nakon rata 1992-1995, na ovom 
kompleksu su preduzete brojne aktivnosti u cilju sanitranja njegovog 
lošeg stanja: urađeni su sanacioni radovi na ratnim razaranjima teško 
oštećenoj grobljanskoj kapeli; urađen je zahtjevan poduhvat izvođenja 
kaptiranja površinskih voda, kao i podzemnih voda drenažnim sistemom 
izvedenim u cilju njihovog kaptiranja i saniranja postojećeg klizišta; 
izvršeni su konzervatorsko-restauratorski radovi na određenom broju starih 
nadgobnika; te brojni drugi zahvati.

U periodu 2009. - 2010. godina realizirana je prva faza Projekta 
konzervacije i restauracije glavne ulazne kapije: urađena su arhitektonska 
i geodetska snimanja i izrađena dokumentacija postojećeg stanja glavne 
kapije; koncipiran je Program istraživačkih aktivnosti; izvršeni su 
istraživački geomehanički radovi kao i sondažni raskopi temelja kapije; 
izrađen Elaborat sa analizom statičko-konstruktivnog stanja glavne kapije 
i njenog spoja sa perimetralnim kamenim zidovima ograde i dat prijedlog 
za njenu sanaciju; izvršeno je i podupiranje kapije drvenom podgradom. 
Ove aktivnosti su finansirane sredstvima Vlade SAD, iz Fonda američkog 
ambasadora u BiH za naslijeđe.

U periodu 2011. - 2012. godina su izvedeni građevinski radovi 
konstruktivne sanacije, restauracije i konzervacije glavne kapije Jevrejskom 
groblju Borak u Sarajevu. Ove aktivnosti su finansirane sredstvima 
Ambasade Savezne Republike Njemačke u BiH, te djelomično sredstvima 
Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika.
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